




## Stardust Njuzleter #2, novembar 2021.

### Na čemu smo radili?

Upravo smo održali smo hibridni sastanak na kojem smo razgovarali o razvoju projekta STARDUST i o narednim koracima. Sastanak se održao u Opavi u Republici Češkoj i neki od partnera su sastanku prisustvovali uzivo a ostali partneri su se pridružili onlajn zbog stalnih ograničenja putovanja u druge evropske zemlje.



### Koji su sledeći koraci?

Partneri finaliziraju sadržaj nastavnog plana i programa scenskih umetnosti koji su razvili. Program će biti postavljen na veb stranicu projekta u januaru. Uzbuđeni smo što možemo da podelimo inovativne materijale koje su kreirali svi naši partneri, a koji se bave poslovnim mogućnostima dostupnim izvođačima u svakoj partnerskoj zemlji i fokusiraju se na izgradnju njihovih preduzetničkih veština.

*Budite u toku sa STARDUST projektom:*

Website stranica: [stardustproject.net](http://stardustproject.net)

Facebook: [facebook.com/Stardust-110450704559617](https://facebook.com/Stardust-110450704559617)

### Status projekta

#### IO1- Kurikulum scenskih umetnosti

Partneri na projektu su proizveli sav sadržaj za kurikulum izvođačkih umetnosti, a sada sprovode recenzije kolega kako bi osigurali sadržaj visokog kvaliteta za krajnje korisnike.

#### IO2- Obuka u službi za profesionalce u stručnom obrazovanju

Program stručnog usavršavanja koji će podržati VET trenere da isporuče novi nastavni plan i program izvođačkim umetnicima je sada u razvoju, i na dobrom je putu da bude završen do kraja 2021.

#### IO3- MOOC

Prototip STARDUST MOOC platforme se trenutno razvija i testira. Svim materijalima učesnici će moći da pristupe na svojih pametnih telefona, mobilnih uređaja ili računara.

#### IO4- Studije slučaja uspešnih preduzetnika u izvođačkim umetnostima

Partneri počinju da pripremaju svoje studije slučaja uspešnih preduzetnika u izvođačkim umetnostima. Svaki partner treba da dostavi svoju studiju u video formatu.

